

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ «БРЯНКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 5 п Брянка Северо-  
Енисейского района Красноярского края»

План первоочередных мероприятий( Дорожная карта ) по созданию и  
функционирования Центра образования  
естественно-научного направления «Точка роста» при МБОУ «БСШ  
№5»

	Наименование мероприятия	Результат	Сроки выполнения
1	Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»: издание приказа о создании Центра; — утверждение Положения о деятельности Центра; — назначение руководителя Центра; — утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; — утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра; — разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра,	Приказ	Август-сентябрь 2024
2	Создание Интернет странички на сайте школы.	Страничка на сайте	Сентябрь 2024
3	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с Управлением образования администрации Северо-Енисейского района	Локальные сметы на проведение ремонтных работ	Март-август 2024
4	Согласование проекта зонирования Центра «Точка роста»школы с Управлением образования администрации Северо-Енисейского района		апрель – май 2024
5	Согласование инфраструктурного листа Центра.		апрель – май 2024
6	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Физика», «Биология»:  1. формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе.	Свидетельство о повышении квалификации  Приказ директора школы об утверждении штатного расписания	апрель — июнь 2024  апрель— июнь 2024

7	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра.	Приказ директора	по плану
8	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок МБОУ «БСШ № 5» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста».	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	май — август 2024
9	Разработка и утверждение плана учебновоспитательных, внеурочных ресурсных мероприятий Центра.	Информация на сайте школы	Август-сентябрь 2024 *
10	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие	Отчет директора школы	Сентябрь 2024
11	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2024
12	Открытие Центра в единый день открытия.	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь 2024
13	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты.		еженедельно