

**Дорожная карта
первоочередных действий по созданию и функционированию
Центра образования естественно-научного и технологического профилей
«Точка роста» на базе МБОУ «Брянковская средняя школа № 5»
Северо-Енисейского района**

№	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1.	Внесение изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие образования» Северо-Енисейского района	Актуальная редакция муниципальной программы	Октябрь-ноябрь 2023
2.	Утверждение Дорожной карты по созданию и функционированию центра образования «Точка роста»	распоряжение РУО	Ноябрь 2023
3.	Проведение совещания при руководителе РУО (специалисты РУО и управленческая команда МБОУ БСШ №5) по теме «Ознакомление с типовым Положением о деятельности центра образования «Точка роста»»	протокол	Декабрь 2023
4.	Формирование заявки на приобретение оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания, на основе распорядительного акта РОИВ об утверждении перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания	заявки	Согласно отдельному графику
5.	Разработка проекта дизайна и зонирования помещений Центра образования «Точка роста» в МБОУ БСШ №5 на основе распорядительного акта РОИВ об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений	проект дизайна и зонирования	Январь 2024
6.	Объявление закупки товаров, работ, услуг для создания центра образования «Точка роста»	Извещения о проведении закупок	Не позднее 15 февраля 2024

7.	Формирование информационной справки об МБОУ «БСШ № 5» по форме, определенной проектным офисом национального проекта «Образование»	Информационная справка	Июнь 2024
8.	Разработка и утверждение штатного расписания Центра образования «Точка роста»	Утвержденное штатное расписание	Июль-август 2024
9.	Внесение изменений в должностные инструкции работников МБОУ «БСШ №5»	Утверждены новые редакции должностных инструкций работников	Август 2024
10.	Внесение изменений в ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО: - целевой раздел (планируемые результаты); - содержательный раздел (программа формирования/развития УУД у обучающихся; программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; рабочая программа воспитания обучающихся); - организационный раздел (учебный план, план внеурочной деятельности, календарный учебный график, система условий реализации (кадровые условия, информационно-методические условия)	Утверждены изменения в ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО (в том числе: утверждены рабочие программы по учебным предметам, курсам по внеурочной деятельности, дополнительного образования, программа воспитания) в соответствии с требованиями, установленными в ОО. ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО, рабочие программы размещены на официальном сайте ОО	до 01.09.2024 далее ежегодно
11.	Разработка программ дополнительного образования естественно-научного и технологического профилей. Внесение их в АИС «Навигатор»	Программы дополнительного образования внесены в АИС «Навигатор»	до 30 августа 2024 далее ежегодно
12.	Зачисление обучающихся на программы ДОД	Сформированы группы обучающихся по программам дополнительного образования	до 30 сентября 2024 далее ежегодно
13.	Формирование реестра документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания центра образования «Точка роста» согласно форме, определенной Минпросвещением России	Реестр документов	Июль-август 2024
14.	Организация учета и контроля использования оборудования центра образования «Точка роста»	Оформление и ведение журнала учета оборудования	Постоянно

15.	Фотомониторинг по приведению помещений центра образования «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Фотографии помещений	25 августа 2024
16.	Разработка и утверждение: - режима работы Центра образования «Точка роста», включая социокультурные мероприятия, организацию дистанционного образования; -расписания занятий Центра образования «Точка роста», -графика занятости кабинетов Центра образования «Точка роста»	Приказ об утверждении режима работы, расписания занятий. Документы размещены на официальном сайте ОО и информационном стенде	до 01 сентября 2023 далее ежегодно
17.	Составление графика повышения квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе центра образования «Точка роста»	График повышения квалификации	Май-июнь 2024
18.	Контроль исполнения графика повышения квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе центра образования «Точка роста»	По форме, определенной Минпросвещением России	2024
19.	Формирование плана работы МБОУ «БСШ №5» с учетом проведения мероприятий с педагогическими работниками по вопросам функционирования Центра образования «Точка роста» (проведение совещаний с педагогами, педагогические советы, методические советы и т.д.)	Протоколы совещаний Размещение информации на официальном сайте ОО	Сентябрь 2024, далее ежегодно
20.	Информирование общественности о функционировании Центра образования «Точка роста»: - проведение родительских собраний, - экскурсий учащихся и др. - размещение актуальной информации о работе Центра «Точка роста» на сайте школы, в социальных сетях, на информационных стендах в школе - информирование СМИ о работе	Регулярное размещение материалов в СМИ, в социальных сетях и т.д.	Согласно плана

	центра		
21.	Участие педагогов Центра «Точка роста» в мероприятиях по обмену опытом использования оборудования Центра «Точка роста»	В рамках работы предметных РМО, протоколы	Постоянно
22.	Открытие центра образования «Точка роста»	Информационное освещение в СМИ, на официальном сайте РУО, МБОУ БСШ №5	1 сентября 2024
23.	Ежеквартальный мониторинг показателей создания и функционирования Центра образования «Точка роста»	Отчет о выполнении показателей	Ежеквартально
24.	Ежеквартальное информирование о деятельности Центра образования «Точка роста»	Информация на сайте МБОУ БСШ №5 (наполняемость раздела «Точка роста»)	Постоянно
25.	Мониторинг реализации мероприятий плана мероприятий (дорожной карты) по созданию и обеспечению функционирования Центра «Точка роста» в МБОУ «БСШ №5»	Мониторинг проведен. Приняты управленческие решения	В течение всего периода